



1 Crear grupos logísticos y estratégicos interagenciales (ONU) como el OMT (Operational Management Team – por sus siglas en inglés) o el grupo de apoyo logístico para compartir información que mejora los procesos administrativos y la creación y administración del conocimiento.

HALLAZGO: La creación de grupos logísticos y estratégicos interagenciales (ONU) como el OMT o el Grupo de Apoyo Logístico para compartir información mejora los procesos administrativos, así como la creación y administración del conocimiento.

METAS DEL PROYECTO: Meta: Mejorar la capacidad logística de las áreas administrativas como un aporte fundamental para mejorar la entrega de asistencia a población en condición de movilidad humana.

Territorio: Quito

Tipo de Asistencia: Todas las asistencias

Actores involucrados: OIM, Organizaciones no gubernamentales

Potencial de replicación: Por organizaciones, instituciones y colectivos

Vínculos ascendentes: Permite mejorar la respuesta administrativa como un componente fundamental en la entrega de asistencias a la población beneficiaria

Relación con ODS



2 Se requiere incluir un rubro de "Emergencia" en el presupuesto (que no requiere de nuevas aprobaciones por parte del Donante), debido a que, las adaptaciones por la pandemia generaron cambios en las necesidades de asignación de presupuesto

HALLAZGO: Existe un porcentaje de ejecución del presupuesto del proyecto del 68,5% a febrero de 2021, motivado por las necesidades de ajuste en el marco de la emergencia sanitaria.

METAS DEL PROYECTO: Meta: Administrativo y finanzas. Entrega oportuna de asistencia humanitaria en el marco del proyecto. Beneficiarios: Población venezolana en condición de movilidad humana que requiere de los beneficios provistos por el proyecto.

Territorio: Quito

Actores involucrados: OIM, Socios Implementadores

Factores diferenciadores: La identificación del problema de manera correcta y oportuna, permite implementar soluciones en el diseño y ejecución de futuros proyectos.

Efectividad: Incluir un rubro de emergencia en futuros proyectos que no depende de la aprobación de los beneficiarios es altamente efectivo

Lección aprendida: Se planifica incluir en el diseño de futuros proyectos un rubro de emergencia cuya ejecución no depende de la aprobación inmediata de los donantes.

Relación con ODS



3 Se emplean medios digitales para reuniones de coordinación interna y externa para continuar con la provisión de asistencias.

HALLAZGO: La emergencia sanitaria motivó el uso de medios digitales para mantener reuniones de coordinación dentro de OIM y de manera interagencial entre OIM, Agencias del Sistema, Socios Implementadores y Entidades Gubernamentales como un mecanismo de respuesta al distanciamiento social necesario por la emergencia sanitaria y para mantener los procesos de asistencia humanitaria.

METAS DEL PROYECTO: Meta: Administrativo y finanzas. Las reuniones virtuales de coordinación permiten a los participantes maximizar su tiempo, ya que, se disminuye los tiempos de desplazamiento. Beneficiarios: Instituciones y organismos que trabajan con los diferentes componentes de la migración venezolana.

Territorio: Quito, Tulcán, Huaquillas, Lago Agrio, Ibarra, Manta, Guayaquil, Machala, Cuenca, y Quevedo

Actores involucrados: OIM, Socios, Entidades Gubernamentales, Agencias ONU

Factores diferenciadores: La transición organizacional a entornos virtuales, en aspectos como la comunicación y la gestión documental, contribuyen a mejorar los procesos de adaptación tecnológica.

Efectividad: Mantener reuniones de coordinación virtuales aportan significativamente a reducir el uso de recursos (tiempos – traslados) de los funcionarios.

Lección aprendida: Se mantienen reuniones de coordinación virtuales para aportar en la continuidad del proyecto.

Relación con ODS

